
Obra

ORÇAMENTO PARA REPAROS NA COBERTURA, REFORMA EM DUAS 
SALAS E CONSTRUÇÃO DE UM NOVO GABINETE, NA CAMARA 

MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS - PA. 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 6.838,68 6.838,68 4,69 %

 1.1  000006 SEDOP Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos un 1 2.850,00 3.648,00 3.648,00 2,50 %

 1.2  011450 SEDOP
Aluguel de andaime metálico tipo fachadeiro (incluindo montagem 

edesmontagem)
m2/mês 48 29,32 37,52 1.800,96 1,23 %

 1.3  011340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de gráfica m² 6 180,96 231,62 1.389,72 0,95 %

 2   ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 1 37.098,07 37.098,07 25,43 %

 2.1  200004 SEDOP ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 1 6.035,58 7.725,54 7.725,54 5,30 %

 2.2  200001 SEDOP
ENGENHEIRO CIVILDE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
mês 1 22.947,29 29.372,53 29.372,53 20,14 %

 3   DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1 4.015,08 4.015,08 2,75 %

 3.1  020177 SEDOP Bota fora manual até 200m m³ 12 102,04 130,61 1.567,32 1,07 %

 3.2  020016 SEDOP Demolição manual de alvenaria de tijolo m³ 2,4 83,89 107,37 257,68 0,18 %

 3.3  020677 SEDOP Retirada de pintura (c/ escova de aço) m² 107 8,43 10,79 1.154,53 0,79 %

 3.4  021533 SEDOP Retirada de divisória (painel/vidro/painel) m² 9 16,10 20,60 185,40 0,13 %

 3.5  020842 SEDOP Retirada de calha em chapa galvanizada m 49 13,56 17,35 850,15 0,58 %

 4   PAREDES E PAINEIS 1 2.894,04 2.894,04 1,98 %

 4.1  061460 SEDOP Divisória em gesso acartonado acústico e=11cm m² 9 251,22 321,56 2.894,04 1,98 %

 5   COBERTURA 1 6.070,61 6.070,61 4,16 %

 5.1  070277 SEDOP Calha em chapa galvanizada m 49 96,79 123,89 6.070,61 4,16 %

 6   IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS 1 2.008,87 2.008,87 1,38 %

 6.1  080151 SEDOP Impermeabilização de lajes, calhas e reservatórios m² 9,5 165,21 211,46 2.008,87 1,38 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 03/2025 - Pará
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Desonerado: 
Horista: 95,00 %

Mensalista: 53,45 %

Orçamento Sintético
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 7   ESQUADRIAS 1 2.886,36 2.886,36 1,98 %

 7.1  090063 SEDOP Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar m² 2,1 840,64 1.076,01 2.259,62 1,55 %

 7.2  100817 SEDOP Fechadura para porta externa un 1 145,01 185,61 185,61 0,13 %

 7.3  1002260 SEDOP Ferragens p/ porta externa 1 fl. cj 1 344,64 441,13 441,13 0,30 %

 8   PINTURAS 1 8.987,99 8.987,99 6,16 %

 8.1  150586 SEDOP Emassamento de parede c/ massa acrilica m² 125,5 25,05 32,06 4.023,53 2,76 %

 8.2  150606 SEDOP Verniz poliuretano sobre madeira (esquadrias/forro) m² 4,2 34,97 44,76 187,99 0,13 %

 8.3  150274 SEDOP Selador s/ madeira m² 4,2 31,04 39,73 166,86 0,11 %

 8.4  150180 SEDOP Latex acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador m² 125,5 28,70 36,73 4.609,61 3,16 %

 9   FUNDAÇÃO - SAPATAS - NOVO GABINETE 1 8.020,72 8.020,72 5,50 %

 9.1  030010 SEDOP Escavação manual de ate 1.50m de profundidade m³ 1,35 99,56 127,43 172,03 0,12 %

 9.2  040283 SEDOP Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) m³ 0,95 3.926,34 5.025,71 4.774,42 3,27 %

 9.3  040284 SEDOP Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração m³ 0,65 3.695,04 4.729,65 3.074,27 2,11 %

 10   ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJE - NOVO GABINETE 1 13.987,68 13.987,68 9,59 %

 10.1  050766 SEDOP
Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento 

eadensamento)
m³ 1,85 4.266,44 5.461,04 10.102,92 6,93 %

 10.2  050772 SEDOP Laje pré moldada treliçada e=20cm (incl. capeamento) - unidirecional m² 16,5 183,94 235,44 3.884,76 2,66 %

 11   PAREDES - NOVO GABINETE 1 9.933,60 9.933,60 6,81 %

 11.1  060046 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 60 129,35 165,56 9.933,60 6,81 %

 12   COBERTURA - NOVO GABINETE 1 8.819,58 8.819,58 6,05 %

 12.1  070308 SEDOP Encaibramento e ripamento m² 16,5 109,85 140,60 2.319,90 1,59 %

 12.2  070708 SEDOP Cobertura - telha de aluminio ondulada e=0,5mm m² 16,5 128,79 164,85 2.720,02 1,86 %

 12.3  070277 SEDOP Calha em chapa galvanizada m 5,5 96,79 123,89 681,39 0,47 %

 12.4  070294 SEDOP Rincão em chapa galvanizada - l=1,0m m 11 61,61 78,86 867,46 0,59 %

 12.5  080783 SEDOP Manta para sub cobertura e= 1.1mm m² 16,5 35,78 45,79 755,53 0,52 %
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 12.6  180102 SEDOP Tubo em PVC - 100mm (LS) m 24 48,03 61,47 1.475,28 1,01 %

 13   IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS - NOVO GABINETE 1 588,72 588,72 0,40 %

 13.1  080314 SEDOP Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos) m² 11 41,82 53,52 588,72 0,40 %

 14   ESQUADRIAS - NOVO GABINETE 1 5.275,80 5.275,80 3,62 %

 14.1  090065 SEDOP Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar m² 1,89 600,60 768,76 1.452,95 1,00 %

 14.2  091381 SEDOP Esquadria c/ venezianas de aluminio  anodizado preto c/ ferragens m² 2,1 1.194,83 1.529,38 3.211,69 2,20 %

 14.3  100818 SEDOP Fechadura para porta interna un 1 112,75 144,32 144,32 0,10 %

 14.4  1002270 SEDOP Ferragens p/ porta interna 1 fl. cj 1 322,36 412,62 412,62 0,28 %

 14.5  100819 SEDOP Fecho para janelas de correr (bico de papagaio) un 1 42,36 54,22 54,22 0,04 %

 15   REVESTIMENTOS - NOVO GABINETE 1 8.752,66 8.752,66 6,00 %

 15.1  110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 101 16,91 21,64 2.185,64 1,50 %

 15.2  110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 101 50,80 65,02 6.567,02 4,50 %

 16   PISOS - NOVO GABINETE 1 4.687,87 4.687,87 3,21 %

 16.1  120164 SEDOP Rodape ceramico h=8cm m 11,5 28,14 36,01 414,11 0,28 %

 16.2  130110 SEDOP Camada regularizadora no traço 1:4 m² 16 44,05 56,38 902,08 0,62 %

 16.3  130507 SEDOP Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo m² 16 87,91 112,52 1.800,32 1,23 %

 16.4  130119 SEDOP Lajota ceramica - incluindo rejuntamento  (Padrão Médio) m² 16 76,73 98,21 1.571,36 1,08 %

 17   FORRO - NOVO GABINETE 1 2.472,96 2.472,96 1,70 %

 17.1  140348 SEDOP Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC m² 16 78,25 100,16 1.602,56 1,10 %

 17.2  141336 SEDOP Forro em lambri de PVC m² 16 42,50 54,40 870,40 0,60 %

 18   PINTURAS- NOVO GABINETE 1 4.060,44 4.060,44 2,78 %

 18.1  150180 SEDOP Latex acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador m² 48 28,70 36,73 1.763,04 1,21 %

 18.2  151285 SEDOP Latex acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa m² 33 52,17 66,77 2.203,41 1,51 %

 18.3  150606 SEDOP Verniz poliuretano sobre madeira (esquadrias/forro) m² 2,1 34,97 44,76 93,99 0,06 %
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 19   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - NOVO GABINETE 1 8.260,39 8.260,39 5,66 %

 19.1  170701 SEDOP Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W pt 6 649,66 831,56 4.989,36 3,42 %

 19.2  170081 SEDOP Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W pt 4 323,51 414,09 1.656,36 1,14 %

 19.3  231084 SEDOP Ponto de dreno p/ split (10m) pt 1 310,79 397,81 397,81 0,27 %

 19.4  230262 SEDOP Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao) pt 1 632,82 810,00 810,00 0,56 %

 19.5  171528 SEDOP Lâmpada de Led Tubular 18W bivolt un 4 20,67 26,45 105,80 0,07 %

 19.6  171128 SEDOP Bocal com rabicho un 4 5,66 7,24 28,96 0,02 %

 19.7  170339 SEDOP Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) un 6 30,00 38,40 230,40 0,16 %

 19.8  170333 SEDOP Interruptor 1 tecla paralelo (s/fiaçao) un 1 32,58 41,70 41,70 0,03 %

 20   LIMPEZA FINAL 1 203,68 203,68 0,14 %

 20.1  270220 SEDOP Limpeza geral e entrega da obra m² 16 9,95 12,73 203,68 0,14 %

Total Geral 145.863,80

_______________________________________________________________
PETRUS MAGNUS CARDOSO VIEIRA 

ENG. CIVIL - CREA PA 1511768487

Total sem BDI 113.960,44
Total do BDI 31.903,36
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